

示识号	0	任务模 式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月8日			2021年3月15日 一 二 三 匹	日 五 六 日	2021年3月22日
16	Ť		课堂审核	1 个工作	2021年3月18	2021年3月181		G04全体成员	_	H   11	/ <b>\</b>   H		■ G04全体成	
17	ŧ	A.	翻转课堂1 UML概论	6 个工作 日	2021年3月 19日	2021年3月26 日		G04全体成员						
18	ŧ	A.	翻转课堂2 UML工具	6 个工作 日	2021年3月 26日	2021年4月2 日		G04全体成员						1
19	Ť	*	翻转课堂3 UML基础1	6 个工作 日	2021年4月2 日	2021年4月9 日		G04全体成员						
20	ŧ	*	翻转课堂4 UML基础2	6 个工作 日	2021年4月9 日	2021年4月16 日		G04全体成员						
21	ŧ	*	软件需求规 格说明书 SRS	21 个工 作日	2021年4月 16日	2021年5月14 日		G04全体成员						
22	Ť	*	翻转课堂5 UML基础3	6 个工作 日	2021年5月 14日	2021年5月21 日		G04全体成员						
23	ŧ	*	f翻转课堂6 UML基础4	6 个工作 日	2021年5月 21日	2021年5月28 日		G04全体成员						
24	Ť	*	软件需求变 更文档	6 个工作 日	2021年5月 28日	2021年6月4 日		G04全体成员						
25	Ť	*	文档改进和 项目收尾	11 个工 作日	2021年6月4 日	2021年6月18 日		G04全体成员						
				任务		外部任务						仅完成时间	3	
新日·	SRA201	21-G04-1	fi日甘特图()	拆分		外部里程	碑 ◆	仅工期				期限	<b>-</b>	
		21-G04-項 F3月13日	页目甘特图0.	拆分 里程碑	•	外部里程 非活动任	碑 ◆ 务 □ □ □ □ □	仅工期 手动摘要/						
			页目甘特图0.	拆分	<b>*</b>	外部里程	碑 ◆ 务 <u></u> 程碑 ◇	仅工期	总成			期限		







