示识号		任务模	任务名称		工期		开始时间	完成日	付间	前置任务	资源名称	星期二	
	0	式								,,	2,000 = 10	12	0
1	√	x₽.	项目启动的		2.13 个工		2021年3月11日		年3月12日				
2	√	*	小组会议		0.25 个工		2021年3月11日		年3月11日		G04全体成员		■■■ 604全
3	~	*	确定项目	选题	0.5 个工作	三日	2021年3月12日	3 2021	年3月12日	2	G04全体成员		
4	~	7 th	创建,管	言理git仓库	0.13 个工	作日	2021年3月12日	2021	年3月12日	2	李晓菁		
5		*	项目计划的	段	13.83 个コ	作日	2021年3月12日	∃ 2021	年3月26日	4			
6	~	*			0.25 个工		2021年3月12日	2021	年3月12日	2	曹未		
7	√	A.	编写项目] 章程4 [~] 6	0.25 个工	作日	2021年3月12日	2021	年3月12日	2	豆欣童		
8	~	x₽	编写项目] 章程7 [~] 13	0.25 个工	作日	2021年3月12日	2021	年3月12日	2	王心怡		,
9	√	3	编写可行	厅性分析报告1,3	0.13 个工	作日	2021年3月13日	2021	年3月13日	2	曹未		
10	√	3	编写可行	厅性分析报告2,4	0.25 个工	作日	2021年3月13日	2021	年3月13日	2	豆欣童		
11	√	3	编写可行	厅性分析报告5 [~] 8	0.25 个工	作日	2021年3月13日	2021	年3月13日	2	王心怡		
12	√	3	编写甘料	持图	0.38 个工	作日	2021年3月13日	2021	年3月13日	2	邵美芝		
13	~	3	编写项目	计划书	0.23 个工	作日	2021年3月13日	2021	年3月13日	12	李晓菁		
14	√	3	该阶段PI	PT制作	0.38 个工	作日	2021年3月14日	2021	年3月14日	11, 10, 9	邵美芝		
15		**											
16	✓	*	小组会议	l	0.25 个工	作日	2021年3月16日	3 2021	年3月16日	14	G04全体成员		
17	~	*	修改WBS		0.25 个工		2021年3月17日		年3月17日	16	李晓菁		
18	~	7 th	修改甘料		0.25 个工	作日	2021年3月17日	2021	年3月17日	17	邵美芝		
											I		
				任务		外部任			手动任务		【记录 仅完成时间		
				拆分		外部里	程碑 ◆		仅工期		期限	•	
			页目甘特图0.	里程碑 ◆		非活动			手动摘要总成	ì i			
日期:	2021	年3月26日											
				摘要			」里程碑 ◆		手动摘要		—		
				项目摘要		非活动	」摘要 □		仅开始时间				
							第 1	页					

示识号		任务模	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	星期二	
	0	式							12	
19	~	A .	修改项目计划子计划—— 成本	- 0.25 个工作日	2021年3月18日	2021年3月18日	16	曹未		
20	~	*	修改项目计划子计划—— 风险	- 0.25 个工作日	2021年3月18日	2021年3月18日	16	豆欣童		
21	√	*	修改项目计划子计划—— 人力资源	- 0.25 个工作日	2021年3月18日	2021年3月18日	16	王心怡		
22	√	*	课堂预审	0.38 个工作日	2021年3月19日	2021年3月19日		G04全体成员		
23	√	*	小组会议	0.88 个工作日	2021年3月19日	2021年3月19日	22	曹未, 豆欣童, 李		
24	√	3	甘特图修改	0.25 个工作日	2021年3月20日	2021年3月20日	23	邵美芝		
25	√	3	项目章程修订	0.25 个工作日	2021年3月20日	2021年3月20日	23	王心怡		
6	√	3	需求工程项目计划第一方 部分(到时间管理)	大 0.25 个工作日	2021年3月21日	2021年3月21日	23	王心怡	=	
7	√	3	需求工程项目计划第二元 部分(到沟通管理)	大 0.25 个工作日	2021年3月21日	2021年3月21日	23	豆欣童		
8	√	3	需求工程项目计划第三方 部分(到配置管理)	大 0.25 个工作日	2021年3月21日	2021年3月21日	23	李晓菁		
9	√	3	需求工程项目计划第四方 部分(到采购管理)	大 0.5 个工作日	2021年3月21日	2021年3月21日	23	曹未		
60	~	3	PPT修改	0.38 个工作日	2021年3月21日	2021年3月21日	29	邵美芝		
1	~	A .	小组会议	1 个工作日	2021年3月23日	2021年3月23日	30	GO4全体成员		
2	√	*	修改需求工程项目计划	0.48 个工作日	2021年3月24日	2021年3月24日	31	G04全体成员		
3	√	x₽ .	修改PPT	0.38 个工作日	2021年3月25日	2021年3月25日	31	邵美芝	_	
4		*	需求工程项目计划正式设 审	平 0.88 个工作日	2021年3月26日	2021年3月26日	33	G04全体成员		
			- H					In the Date of	_	
			任务		3任务	手动任务		仅完成时间		
日・	SRAOC)21–G04–Ti	5日 十 柱 図 O		3里程碑 ◆	仅工期		期限 进 度	•	
		年3月26日	里程碑 ◆	非活	动任务					
. , , ,		, 0/1001	摘要	非活	动里程碑 ◇	手动摘要				
			项目摘要 ▼	非活	动摘要 🗸					
					第 2 页					

标识号	任务模	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	星期二	
0	式							12	0
35	*	项目实施阶段(包括需求 7 发和管理)	千 74.38 个工作日	2021年3月26日	2021年6月10日	34			
36	*	需求开发	54.13 个工作日	2021年3月26日	2021年5月20日	34			
37	₹ 2			, , , , , ,	, , , , ,				
38	☆	需求获取	22.25 个工作日	2021年3月26日	2021年4月17日	33			
39	*	编写项目试图与范围	圆 0.2 个工作日	2021年3月26日	2021年3月26日	33	豆欣童		
40	*	确定开发过程	0.5 个工作日	2021年3月28日	2021年3月28日	33	邵美芝		
41	x₽.	用户群分类	2.88 个工作日	2021年3月26日	2021年3月29日	33	曹未		
42	*	选择产品代表	0.5 个工作日	2021年3月26日	2021年3月26日	33	豆欣童		
43	₹	建立核心队伍	4 个工作日	2021年3月26日	2021年3月30日	33	李晓菁		
44	₹ [*]	确定使用实列	2.88 个工作日	2021年3月26日	2021年3月29日	33	王心怡		
45	*	召开应用程序开发取 席会议	关 1.38 个工作日	2021年4月2日	2021年4月4日	44, 43	邵美芝		
46	₹ [*]	分析用户工作流程	1.38 个工作日	2021年4月6日	2021年4月8日	45	王心怡		
47	★	确定质量属性	2.5 个工作日	2021年4月6日	2021年4月9日	45	邵美芝		
48	x₽.	检查问题报告	1.38 个工作日	2021年4月6日	2021年4月7日	45	豆欣童		
49	*	需求重用	1.5 个工作日	2021年4月13日	2021年4月14日	39, 40, 44,			
50	*	需求分析	21.38 个工作日	2021年4月17日	2021年5月8日	49			
51	*	绘制关联图	3.38 个工作日	2021年4月17日	2021年4月20日	49	豆欣童		
52	*	创作开发原型	1.75 个工作日	2021年4月21日	2021年4月22日	49	李晓菁		
53	7	分析可行性	1.5 个工作日	2021年4月17日	2021年4月18日	49	曹未		
54	*	为需求建立模型	1.5 个工作日	2021年4月17日	2021年4月18日	49	王心怡		
55	*	编写数据字典	1.63 个工作日	2021年5月2日	2021年5月3日	49	邵美芝		
56	*	应用质量工作调配	3.13 个工作日	2021年5月4日	2021年5月7日	49	曹未		
		任务		任务					
		1 - N		里程碑 ◆	仅工期		期限		
项目: SR	RA2021-G04-J	页 日 				unin		▼	
	021年3月26日	上 生 住 曜		动任务					
		摘要	■ 非活	动里程碑 ◇	手动摘要				
		项目摘要 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	非活	动摘要 ▽	仅开始时间				
				第 3 页					

识号 _	任务模	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	星期二	
0	式							12	(
57	*	指名需求来源	0.5 个工作日	2021年5月7日	2021年5月7日	49	王心怡		
58	*	需求规格审核	12.75 个工作日	2021年5月8日	2021年5月20日	49			
59	*	审查需求文档	1.25 个工作日	2021年5月9日	2021年5月10日	51, 52, 55,	5李晓菁		
50	*	编写测试用例	0.75 个工作日	2021年5月12日	2021年5月12日	59	邵美芝		
61	*	编写用户手册	1.5 个工作日	2021年5月12日	2021年5月13日	59	豆欣童		
62	*	确定合格标准	1.38 个工作日	2021年5月12日	2021年5月13日	59	王心怡		
63	*	需求变更阶段	20.38 个工作日	2021年5月21日	2021年6月10日	62			
64	₽	需求变更评估	1.02 个工作日?	2021年5月16日	2021年5月17日	62			
35 36	77	<i>也. 白.</i> 己. 立. 五	1 00 A T /k 🗆	0001 /5 = 110 1	0001 /55 1 1 7	60	= = ==		
66	*	确定需求变更	1.02 个工作日	2021年5月16日	2021年5月17日	62	豆欣童		
67	*	建立变更委员会	0.9 个工作日	2021年5月16日	2021年5月17日	62	李晓菁		
68	*	进行变更影响分析	1.02 个工作日	2021年5月16日	2021年5月17日	62	邵美芝		
69	3	需求变更控制	16.63 个工作日	2021年5月19日	2021年6月5日	68			
70	₽	跟踪每一项变更	2.88 个工作日	2021年5月19日	2021年5月21日	68	李晓菁		
71	*	编写需求变更文档! 基准版本和控制版	的 1.38 个工作日 本	2021年6月2日	2021年6月3日	66, 67, 68	王心怡		
72	*	维护变更记录	1.02 个工作日	2021年6月4日	2021年6月5日	71	邵美芝		
73	3	需求变更跟踪	2.75 个工作日	2021年6月4日	2021年6月6日	72			
74	₹	制作需求变更PPT	1.02 个工作日	2021年6月4日	2021年6月5日	71	曹未		
75	*	跟踪需求状态	0.5 个工作日	2021年6月6日	2021年6月6日	74	豆欣童		
		任务	外部	在 久	手动任务		■ 仅完成时间	i j	
		1-1			(Q工期		期限	u =	
팀: SRA2	2021-G04-功	i 日 ++ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−		里程碑 ◆					
	L年3月26日	里程碑		动任务	手动摘要总成		 进度		
		摘要		动里程碑 ◇	手动摘要				
		项目摘要	非活	动摘要 ▽────	──				
		<u>.</u>		第 4 页					

示识号	任务模	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	星期二	
1	式							12	0
76	A.	衡量需求稳定性	1.83 个工作日	2021年6月5日	2021年6月6日	74	李晓菁		
77	*	项目管理阶段	7.88 个工作日	2021年6月11日	2021年6月18日	76			
78	**								
79	★	参与阶段性评审	1.75 个工作日	2021年6月10日	2021年6月11日	76	李晓菁		
80	A P	定期例会	0.75 个工作日	2021年6月15日	2021年6月16日	79	G04全体成员		
81	A ^P	项目收尾阶段	6.88 个工作日	2021年6月18日	2021年6月24日	80			
82	A ^A	项目质量验收与审核	1.13 个工作日	2021年6月17日	2021年6月18日	80	王心怡		
83	*	项目交付	0.5 个工作日	2021年6月19日	2021年6月19日	82	G04全体成员		
84	7 th	召开总结会议	1.95 个工作日	2021年6月22日	2021年6月23日	82	G04全体成员		

















































































