

识号	0	任务模	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	8日	m \	2021年3月15
18	•	式	修改项目 成本	计划子计划——	1 个工作 日	2021年3月18日	2021年3月18日	15	曹未	Ξ	四 五 六	日一二三
19		*		计划子计划——		2021年3月18日	2021年3月18日	15	豆欣童			
20		*	, .,	计划子计划——	1	2021年3月18日	2021年3月18日	15	王心怡			
21		*	课堂预审			2021年3月19日	2021年3月19日		G04全体成员			
22		*	小组会议			2021年3月19日	2021年3月19日	21	G04全体成员			
23		*	甘特图修			2021年3月20日	2021年3月20日	22	邵美芝			
24		*	项目章程	修订		2021年3月20日	2021年3月20日	22	王心怡			
25	√	A [*]		[项目计划第一大]时间管理)		2021年3月21日	2021年3月21日	22	王心怡			
26	√	A [*]	需求工程	[项目计划第二大 沟通管理)		2021年3月21日	2021年3月21日	22	豆欣童			
27	√	A [*]	需求工程	项目计划第三大 配置管理)	1 个工作	2021年3月21日	2021年3月21日	22	李晓菁			
28	√	*	需求工程 部分(到	」项目计划第四大 」采购管理)	1 个工作日	2021年3月21日	2021年3月21日	22	曹未			
29		x*	PPT修改		1 个工作日	2021年3月21日	2021年3月21日	28	邵美芝			
30		*	小组会议		1 个工作 日	2021年3月23日	2021年3月23日	29	G04全体成员			
31	Ť	*	修改需求	工程项目计划	1 个工作日	2021年3月24日	2021年3月24日	30	曹未, 豆欣童, 李晓菁, 王心怡	Σ		
32	ŧ	*	修改PPT		1 个工作	2021年3月25日	2021年3月25日	30	邵美芝			
33	i	*	需求工程 审	是项目计划正式评		2021年3月25日	2021年3月25日	32	G04全体成员			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								I	
				任务		▶ 外部任务 ■	手	动任务 🗀	1 仅	完成时	间 🔳	
	an i a	001 001 ===		拆分		」 外部里程碑 ◆	仅是	工期	期	限	•	
	SRA2021-G04-项目甘特图0. 2021年3月20日 里程碑 ◆			非活动任务 □	手	动摘要总成 🕳	进,	度				
1 州:	2021	平3月20日		摘要		▼ 非活动里程碑 ◇		动摘要				
				项目摘要 🔻		▼ 非活动摘要 □		开始时间 [•			
							第 2 页					

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	8日	四 五	六 日	2021年3	
34		*	项目实施阶段(包括需求开 发和管理)	55 个工 作日	2021年3月26日	2021年6月10日	5	G04全体成员		H 114	<u> </u>		
35		*	需求分析和开发阶段	40 个工 作日	2021年3月26日	2021年5月20日	33	G04全体成员					
53		*	需求变更阶段	15 个工 作日	2021年5月21日	2021年6月10日	52	G04全体成员					
62		*	项目管理阶段	6 个工作 日	2021年6月11日	2021年6月18日	34	G04全体成员					
63	İ	*	参与阶段性评审	3 个工作 日	2021年6月11日	2021年6月15日	60	李晓菁					
64	ŧ	*	定期例会	3 个工作 日	2021年6月16日	2021年6月18日	63	G04全体成员					
65		*	项目收尾阶段	5 个工作 日	2021年6月18日	2021年6月24日	62	G04全体成员					
66	ŧ	*	项目质量验收与审核	2 个工作 日	2021年6月18日	2021年6月19日	63	王心怡					
67	ŧ	*	项目交付	2 个工作日	2021年6月19日	2021年6月21日	66	G04全体成员					
68	ŧ	*	召开总结会议	3 个工作 日	2021年6月22日	2021年6月24日	66	G04全体成员					



















